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Informieren:
Als erstes haben wir Ideen gesammelt und uns für ein Projekt entschieden, welches wir umsetzen wollen. Wir wollten uns mehr mit Netzwerken auseinandersetzen und somit haben wir Informationen gesammelt, welche wir später zB. In einer PowerPoint-Präsentation oder auf einem Plakat darstellen können.

Planen:
Zuerst haben wir einen Projektvertrag erstellt und beschrieben welche Fragen wir beantworten werden. Danach haben wir geplant wie viel Zeit wir für die Aufgaben brauchen und für diese Planung haben wir einen Zeitplan erstellt. Dieser enthält die Daten von den zur Verfügung stehenden Tage, an denen wir am Projekt zu Netzwerken arbeiten konnten. Wir haben alle Arbeiten aufgelistet, welche wir zu erledigen hatten. Danach wurde das jeweilige Datum zugeordnet, an welchem wir die Aufgabe erledigen sollten, damit wir rechtzeitig fertig werden. 

Entscheiden:
Wir hatten jetzt einen Zeitplan und konnten nun anfangen zu entscheiden welche von unseren Ideen am besten geeignet wäre. Wir haben uns für eine PowerPoint-Präsentation entschieden, weil es einfacher geht Bilder und Grafiken einzufügen. Wir haben ebenfalls entschieden wer von unserer Gruppe welche Aufgaben übernimmt.

Realisieren:
Nun konnten wir anfangen unsere Ideen umzusetzen. Wie beschrieben haben wir die Aufgaben aufgeteilt und somit konnten wir gleichzeitig mehr Informationen sammeln, die Präsentation erstellen und schon einmal mit der Dokumentation beginnen.

Kontrollieren:
Wir sind nicht immer so vorwärtsgekommen wie wir wollten, zum Beispiel haben wir nicht immer alles richtig verstanden und sind somit länger an etwas gesessen als geplant. Dies hat dazu geführt, dass unser Zeitplan relativ knapp geplant war. Am Schluss sind wir aber rechtzeitig fertig geworden und können unser Projekt nun abschliessen. 

Auswerten:
Für das nächste Projekt haben wir uns vorgenommen bei Fragen die Lehrperson zu fragen und nicht immer alles im Internet nachschauen. 
